
Daily Removal East of Dike 2
Daily Work Day Avg.
13,430 cys
New Dredge Contractor Period
Goal: 15,000 cys/day Removal
New Year's
Weekend
Cubic Yards per Day
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Mon, 12/28/09
Tue, 12/29/09
Wed, 12/30/09
Thu, 12/31/09
Fri, 1/1/10
Sat, 1/2/10
Sun, 1/3/10
Mon, 1/4/10
Tue, 1/5/10
Wed, 1/6/10
Thu, 1/7/10
Fri, 1/8/10
Sat, 1/9/10
Sun, 1/10/10
Mon, 1/11/10
Tue, 1/12/10
Wed, 1/13/10
Thu, 1/14/10
Fri, 1/15/10
Sat, 1/16/10
Sun, 1/17/10
Mon, 1/18/10
Tue, 1/19/10
Wed, 1/20/10
Thu, 1/21/10
Fri, 1/22/10
Sat, 1/23/10
Sun, 1/24/10
Dredging +/- 10%
Excavation
Daily Removal
® = Rain Event
= Weekly Avg.